

## ÁREA DE GOVERNANÇA DE TI - Tarefas

#	Título	Situação	Alinhamento com PE-NTI	Alinhamento com PDTI
<b>AGO-01 - IMPLEMENTAÇÃO DO FORMULÁRIO DE MAPA DE PREÇOS NO SAC-STI (CONCLUÍDO) (3)</b>				
359	Adequações e ajustes - nova instalação drupal/tema do governo federal	Concluída	M01-A01: Contratar e implantar solução de datacenter institucional	M01: prover adequações na infraestrutura e instalação do datacenter institucional
358	Criar ambiente de teste para site contratacaoti.ufrpe.br	Concluída	Não se aplica	Não se aplica
244	Implementar formulário Mapa de Preços usando Drupal	Concluída	M15-A38: Planejar contratação de soluções de TIC, na modalidade Ata de Registro de Preços, que inclua capacitações técnicas, M9-A21: Acompanhar e dar suporte para implantação dos sistemas de informação	Não se aplica
<b>AGO-02 - IMPLANTAR PROCESSO DE GESTÃO E GOVERNANÇA PARA FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TI (NÃO INICIADO) (3)</b>				
247	Validação e publicação do processo	Nova	M23-A59: Prover e melhorar continuamente os processos de planejamento do Órgão de TI em todos os níveis (estratégico, tático e operacional)	
246	Modelar processo de negócio	Nova	M23-A59: Prover e melhorar continuamente os processos de planejamento do Órgão de TI em todos os níveis (estratégico, tático e operacional)	
245	Identificar e consolidar legislação, metodologias e boas práticas sobre o tema	Nova	M23-A59: Prover e melhorar continuamente os processos de planejamento do Órgão de TI em todos os níveis (estratégico, tático e operacional)	
<b>AGO-03 - ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) PARA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TI (CONCLUÍDO) (7)</b>				
356	Elaborar documentação - Aquisição de componentes eletrônicos de computadores	Concluída	Não se aplica	
352	ajuste do Termo de Referência - orientações do MP, cota reservada para ME/EPP	Concluída	Não se aplica	Não se aplica
351	Analisar solicitações de impugnação - Edital contratação de equipamentos de informática - pregão 23/2017	Concluída	Não se aplica	Não se aplica
253	Ajustar Termo de Referência - contratação equipamentos de informática	Concluída	M15-A38: Planejar contratação de soluções de TIC, na modalidade Ata de Registro de Preços, que inclua capacitações técnicas	
252	Ajustar documentação - novo pregão de garantia de equipamentos de rede	Concluída	M15-A38: Planejar contratação de soluções de TIC, na modalidade Ata de Registro de Preços, que inclua capacitações técnicas	
249	Elaborar ARP para contratação de solução de TI para segurança e vídeo monitoramento	Resolvendo	M15-A38: Planejar contratação de soluções de TIC, na modalidade Ata de Registro de Preços, que inclua capacitações técnicas	M09: Implantar solução institucional de segurança universitária através de videomonitoramento
248	Elaborar ARP para contratação de serviço de impressão institucional	Concluída	M15-A38: Planejar contratação de soluções de TIC, na modalidade Ata de Registro de Preços, que inclua capacitações técnicas	Não se aplica
<b>AGO-04 - MONITORAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) PARA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TI (CONCLUÍDO) (2)</b>				

#	Título	Situação	Alinhamento com PE-NTI	Alinhamento com PDTI
251	Acompanhar ARP de equipamentos de rede	Concluída	Não se aplica	M04: ampliar cobertura de sinal da rede sem fio (Wi-Fi) institucional, M05: ampliação/substituição da infraestrutura de rede cabeada institucional
250	Acompanhar ARP de ampliação de equipamentos do datacenter	Concluída	Não se aplica	Não se aplica
<b>AGO-05 - REVISÃO DO PE-NTI 2016-2019 (SUSPENSO) (1)</b>				
405	Realizar revisão do PE-NTI 2016-2019	Cancelada	M23-A57: Alinhar planejamento do Órgão de TI com os planos institucionais	M28: Fortalecer área de governança de TI
<b>AGO-06 - MONITORAMENTO DO PE-NTI 2016-2019 (SUSPENSO) (1)</b>				
327	Analisar software Qlik Sense Desktop	Concluída	Não se aplica	Não se aplica
<b>AGO-07 - MONITORAMENTO DO PDTI 2017-2020 (SUSPENSO) (1)</b>				
406	Realizar monitoramento do PDTI 2017-2020	Cancelada	M23-A57: Alinhar planejamento do Órgão de TI com os planos institucionais	M28: Fortalecer área de governança de TI
<b>AGO-08 - LEVANTAMENTO DE METODOLOGIA ÁGIL PARA GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE GOVERNANÇA DE TI (EM ANDAMENTO) (1)</b>				
368	Realizar estudo da literatura e boas práticas de gestão ágil em projetos	Resolvendo	M17-A45: Implantar mecanismos de gestão à vista, Não se aplica	M27: Implantar nível inicial do processo de gestão de TI
<b>AGO-09- RESPONDER AOS RELATÓRIOS DE LEVANTAMENTO E CONTROLE SOLICITADOS PELA UFRPE, MPOG, CGU E TCU (CONCLUÍDO) (2)</b>				
404	Elabora Plano de Ação conforme Ofício Circular no 7/2017/CGPO/DIFES/SESU/SESU-MEC	Concluída	M23-A59: Prover e melhorar continuamente os processos de planejamento do Órgão de TI em todos os níveis (estratégico, tático e operacional)	M28: Fortalecer área de governança de TI
397	Levantamento e resposta ao Questionário PerfilGov 2016	Concluída	Não se aplica	M28: Fortalecer área de governança de TI
<b>AGO-10- MODELAGEM E IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS (EM ANDAMENTO) (6)</b>				
366	Elaboração de processo desfazimento de bens de informática	Resolvendo	M23-A63: Mapear e desenhar processos de negócio do Órgão de TI	Não se aplica
213	Avaliação da Suite Citsmart-GRP	Concluída	M23-A57: Alinhar planejamento do Órgão de TI com os planos institucionais, M23-A59: Prover e melhorar continuamente os processos de planejamento do Órgão de TI em todos os níveis (estratégico, tático e operacional), M23-A63: Mapear e desenhar processos de negócio do Órgão de TI	Não se aplica
212	Ajustar modelagem do Processo de Atendimento a Chamados	Resolvendo	M23-A63: Mapear e desenhar processos de negócio do Órgão de TI	Não se aplica
211	Analisar Processo de Atendimento a Chamados	Concluída	M23-A63: Mapear e desenhar processos de negócio do Órgão de TI	
210	Página com informações de "Regras gerais" - Processo de Atendimento da Oficina	Concluída	M23-A63: Mapear e desenhar processos de negócio do Órgão de TI	Não se aplica
205	Ajustar página de "Perguntas Frequentes" do NTI com link para modelos BPMN	Concluída	M23-A63: Mapear e desenhar processos de negócio do Órgão de TI	
<b>AGO-11 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA DE GOVERNANÇA DE TI (CONCLUÍDO) (1)</b>				

#	Título	Situação	Alinhamento com PE-NTI	Alinhamento com PDTI
206	Planejar capacitação em cursos ofertados pela ESR-RNP em 2017	Concluída	M15-A36: Planejar anualmente o Programa de capacitação dos servidores do Órgão de TI, M15-A37: Participar de capacitações providas pela ESR/RNP de acordo com a cota para UFRPE	M25: assegurar a capacitação continuada de servidores de TI